

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2024 году

МБОУ «Огневская сош»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Березикова Е.П.	Приказ директора школы	Апрель 2024 г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Березикова Е.П. Коротких Н.А.	План мероприятий	Апрель 2024 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Березикова Е.П. Коротких Н.А.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2024 г.
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Березикова Е.П. Коротких Н.А.	Проект зонирования	Апрель - Май 2024 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Березикова Е.П. Коротких Н.А. Карпейкин А.	Заявки на финансирование	Май – июнь 2024 г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Березикова Е.П. Коротких Н.А. Карпейкин А.	Отчеты	Август 2024 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Березикова Е.П. Коротких Н.А. Карпейкин А.	Акт	Август 2024 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Коротких Н.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих	Березикова Е.П.	Рабочие	К 02.09.2024 г.

	программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Коротких Н.А.	программы педагогов	
3.3.	Составление штатного расписания центра	Березикова Е.П. Коротких Н.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	К 01.09.2024 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Коротких Н.А.	Утвержденные должностные инструкции	К 02.09.2024 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Лукьянова А.А. Коротких Н.А.	Новости, статьи, репортажи	Апрель - август 2024 г.
4.2.	Запуск сайта	Лукьянова А.А. Коротких Н.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2024 г.
4.3.	Открытие Центра	Березикова Е.П. Коротких Н.А.	Торжественное мероприятие	02.09.2024 г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Коротких Н.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	К 01.09.2024 г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий центра.	Коротких Н.А.Учителя	Информация на сайте школы	Август 2024 г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Материкин В.А. Трашкова Т.В. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 г.